

20                    **Querschnittaufgaben und Support**

2023-38

20.15                **ICT**

20.15.12           **Neu- und Ersatzanschaffungen**

**Kreditabrechnung ICT Ersatzbeschaffung 1. Tranche  
(Beschluss 2002-68)**

**IDG-Status: öffentlich**

B-Geschäft

*Ausgangslage*

Gemäss Planung Ersatzbeschaffungen ICT standen im Kalenderjahr 2022 die ersten Ersatzbeschaffungen an. Es handelte sich im Einzelnen um:

- **Ersatz PCs Schulverwaltung; 8 Stück, Kosten: CHF 11'911.60**

Die PCs mit Jahrgang 2016 sollten rasch möglichst ersetzt werden, um einen Ausfall zu verhindern und durch leistungsfähigere Geräte zu ersetzen.

- **Ersatz Firewall Letten, Kosten: CHF 5'546.55**

Die Firewall Letten war die älteste Firewall und sollte mit einer Laufzeit von ca. 5 Jahren ersetzt werden.

- **Ersatz Wlan alle Schulhäuser; 94 Stück, Kosten: CHF 68'404.05**

Die Wlan-Geräte verfügten ebenfalls über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren und sollten daher ersetzt werden. Da die Geräte aufeinander abgestimmt sind, können sie nur als Ganzes ersetzt werden. Jüngere Geräte müssen ebenfalls erneuert werden.

Dies veranlasste die ICT-Managerin dazu im Kalenderjahr 2022 die entsprechenden Kosten zu budgetieren.

*Antrag*

Die Kreditabrechnung «Neu- und Ersatzanschaffungen ICT, Ersatz 1. Tranche» in der Höhe von

CHF 90'473.10 inkl. 7,7% MwSt und Mehrkosten von CHF 4'473.10 wird durch die Gesamtschulpflege abgenommen.

## Erwägungen

Die Ersatzbeschaffungen konnten gemäss Planung durch die Firma Letec ausgeführt werden. Kleinere Abweichungen in den Kosten entstanden beim Ersatz der PCs Schulverwaltung und beim Ersatz Wlan. Die Installation der PCs in der Schulverwaltung waren aufwändiger wie geplant und kamen daher in der Summe minimal teurer. Ebenso entstanden im Bereich Dienstleistungen bei der Inbetriebnahme der neuen Access-Points Mehrkosten im Rahmen von rund CHF 1300. Die Installation der Firewall war leicht günstiger wie budgetiert.

Nicht im Kreditantrag und den Offerten von Letec berücksichtigt waren die Montage der Access-Points. Diese Zusatzarbeiten wurden von der Firma «Brem & Schwarz» übernommen und separat verrechnet. Die Zusatzkosten beliefen sich hier auf CHF 3'507.80 für die Installation in allen drei Schulhäusern. Insgesamt ist eine Abweichung zum budgetierten Betrag von insgesamt CHF 4'473.10 entstanden.

## Beschluss:

1. Die Kreditabrechnung «Neu- und Ersatzanschaffungen ICT, Ersatz 1. Tranche» in der Höhe von CHF 90'473.10 inkl. 7,7% MwSt und Mehrkosten von CHF 4'473.10 wird durch die Gesamtschulpflege abgenommen.
2. Gegen diesen Entscheid der Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, Postfach, 8953 Dietikon schriftlich und mit begründetem Antrag Rekurs erhoben werden. Der vorliegende Entscheid ist beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Geschäftsleitung;
- Finanzverwaltung;
- Assistenz Geschäftsleitung, D.E. (Publikation)
- Ad acta 20.15.12.

Für die Primarschulpflege



Daniela Kugler  
Präsidentin



Daniela Gaito  
Leiterin Dienste

Versand: 24. Januar 2023