

Protokollauszug Primarschulpflege

Sitzung vom 07. Februar 2023



Politischer Prozess:

02.02.2023	Zuschlagsbeurteilung-/entscheid / Baukommission
03.02.2023	Mitteilung Zuschlagsbeurteilung-/entscheid durch die Baukommission an die GLA-Anbieter (telefonisch Daniela Kugler)
07.02.2023	Projekt Vergabeentscheid durch die Schulpflege (Veröffentlichung Beschluss 28. März 2023)
08.02. 2023	schriftliche Vorinfo für die Behörden OE, GE und RPK inkl. Terminprogramm (mit Hinweis: strikte Vertraulichkeit)
16.03.23	Aktenauflage Schulpflege / Baukredit KIGA Letten
21.03.23	Abnahme Baukredit KIGA Letten inkl. Weisung
22.03.23	Abgabe Unterlagen an RPK
14.04.23	spät. Abgabe RPK-Beschluss (verkürzte Frist)
KW 16	Druck Abstimmungsunterlagen (inkl. Beschluss/Empfehlung RPK) / Stimmzettel
24.04.23	Abgabe Abstimmungsunterlagen Gemeinde Geroldswil zhv Solvita

Präsentation des Siegerprojekts inkl. Apéro (Mitarbeitende)

Datum:	28.03.2023, 15.30 Uhr
Ort:	Schulhaus Letten, Mehrzwecksaal
Teilnehmende:	Mitarbeitende PSOG inkl. Schulpflege
Referenten:	Fa. Landis, Samuel Lienhart / André Wenzinger / Bucher Architekten
Begrüssung:	Daniela Kugler
Beantwortung Fragen:	Fa. Landis, Bucher Architekten, Mitglieder BK
Organisation Apéro:	Dana Elbert
Versand Einladung:	Dana Elbert an alle via E-Mail 09.02.2023

AHA - Hauszeitung

Redaktionsschluss:	13. 03.2023 (27.3. müssen redigierte Texte bei Herrn Schneebeli sein)
Versand:	08.05.2023
Verantwortlich:	Daniela Kugler in Zusammenarbeit mit FA. Landis, Dana Elbert und BK